
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Povodňová škoda na silnici 

III/4593 Úvalno – hr. Polsko

TERMÍN: 13. 07. 2026 – 31. 10. 2026



SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Povodňová škoda na silnici III/4593 Úvalno – hr. Polsko

INVESTOR

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

IČ:                                000 95 711
Sídlo:                           Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 
                                    Středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL

PORR a.s. 

IČ:                                  430 05 560
Sídlo:                             Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, Praha 10
Kontaktní osoba: Jan Bogda, tel. +420 737 271 660, email:  jan.bogda@porr.cz

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Značky Morava a. s.

IČ:                                258 65 871
Sídlo:                           Brantice 430, 793 93 Brantice
Kontaktní osoba:         Jakub Skarabella, tel. +420 702 273 545, email: skarabella@znackymorava.cz

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

ROZSAH STAVBY

Místo stavby se nachází v intravilánu a extravilánu obce Úvalno, v okrese Bruntál, v Moravskoslezském kraji.
Konkrétně na sil. III/4593, od žel. přejezdu ev. č. 4593-1 až po hranici s Polskem, k mostu ev. č. 4593-3.

Bude provedena výstavba nového propustku a mostu ev. č. 4593-2. Rekonstrukce komunikace v délce cca
1,1 km.

Stavba je rozdělena do 3. etap:

I. etapa (výkres č. 01)
Stavba nového propustku bude provedena po polovinách.
Stavba nového mostu ev.  č.  4593-2 bude provedena za úplné uzavírky,  provoz převeden na provizorní
štěrkovou komunikaci, která bude vybudována na pozemku parc. č. 2653/1 k.ú . Úvalno.
Úsek opravy mostu i propustku je navrženo provádět současně, za částečné uzavírky komunikace, provoz
řízen pomocí SSZ, dle Příručky pro označování pracovních míst z 11/2023 - schématu SD 231 – mimo obec.
Termín     13. 07. 2026 – 13. 09. 2026



II. etapa (výkres č. 02)
Rekonstrukce komunikace je navržena při úplné uzavírce komunikace (frézování, recyklace za studena).
Objízdná trasa je navržena po sil. I/57 a MK ul. Mostní v obci Skrochovice, směr Boboluszki a Branice.

Během pokládky nebude přístup k sousedním nemovitostem umožněn. Vjezd bude omezen pouze na dobu
nezbytně nutnou. Vlastníci  nemovitostí  budou s dostatečným předstihem o uzavírce informováni – např.
rozhlasem, vhozem informačního letáku do schránky.
Termín     14. 09. 2026 – 11. 10. 2026

III. etapa (výkres č. 03)
Dokončovací práce, krajnice, příkopy, VDZ budou probíhat na pracovní místo do 50 m – dle schématu B/5.1
TP 66, schématu SD 230 dle Příručky pro označování pracovních míst z 11/2023. 
Délka pracovního místa max. 50 m, průjezdová šířka podél pracovního místa min. 2,75 m. 
Termín     12. 10. 2026 – 31. 10. 2026

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Nedojde k dotčení.

Vypracovala: Ing. Andrea Prokešová
Přípravář projektů DIO
Značky Morava, a. s.
+420 727 906 500
prokesova@znackymorava.cz
www.znackymorava.cz
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